

Сводка поступивших предложений по корректировке инвестиционной программы ООО "Горсети" на 2020-2024 гг. в части 2023 года

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)												Краткое обоснование корректировки утвержденного плана	Суть предложения	Инициатор корректировки
					год 2020		год 2021		год 2022		год 2023		год 2024		Итого за период реализации инвестиционной программы (план)	Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)			
			План	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	Всего, в том числе:				143,358	130,927	170,784	120,454	175,869	124,923	167,791	167,791	172,379	172,379	830,181	716,473			
1.2.1.2	Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции	J_0000060027	2021	2021	5,148	4,676	5,140	4,411	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,288	9,088	нд		
1.2.1.2	Установка системы телемеханики и диспетчеризации	J_0000060089	2024	2024	4,984	4,636	5,514	0,729	0,000	0,000	5,718	0,000	8,869	8,869	25,084	14,234	Исключение мероприятий в целях включения более приоритетных проектов	исключить	ООО "Горсети"
1.2.1.2	Реконструкция РП "ЛПК"	J_0000000029	2020	2020	24,597	18,037	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,597	18,037	нд		
1.2.1.2	Реконструкция РП "Сибкартель"	J_0000000030	2021	2021	0,000	0,000	23,799	23,824	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,799	23,824	нд		
1.2.1.2	Реконструкция РП "Фрунзенский"	J_0000000031	2024	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,943	19,943	19,943	19,943	нд		
1.2.1.2	Реконструкция РП "Хлебозавод"	J_0000000033	2022	2022	0,000	0,000	0,000	0,000	8,493	8,173	0,000	0,000	0,000	0,000	8,493	8,173	нд		
1.2.1.2	Реконструкция РП "Черных"	J_0000000032	2023	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,082	0,000	0,000	0,000	22,082	0,000	Исключение мероприятий в целях включения более приоритетных проектов	исключить	ООО "Горсети"
1.2.3.1	Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП	J_0000060023	2024	2024	0,000	0,000	31,289	21,305	0,000	0,000	31,224	0,000	31,952	31,952	94,466	53,257	Выполнение работ за счёт иных источников финансирования	исключить	ООО "Горсети"
1.2.3.1	Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ	J_0000060024	2024	2024	0,000	0,000	13,141	13,072	13,731	14,068	14,342	14,342	14,967	14,967	56,180	56,448	нд		
1.2.3.5	Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП	J_0000060026	2024	2024	4,477	4,508	4,734	3,521	0,000	0,000	6,943	0,000	7,092	7,092	23,247	15,122	Выполнение работ за счёт иных источников финансирования	исключить	ООО "Горсети"
1.2.3.5	Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП	J_0000060025	2024	2024	12,218	12,159	25,726	3,313	2,844	2,511	27,607	7,901	28,610	28,610	97,006	54,494	Согласно Постановления Правительства РФ №442 от 04.05.2012г п.136. перенесен срок реализации мероприятий по замене средств коммерческого учета в связи с истечением межповерочного интервала. В этой связи отсутствует необходимость замены в 2023 г. маршрутизаторов каналов связи на маршрутизаторы, работающие в тандеме с приборами учета нового поколения. В то же время для организации передачи данных с трансформаторных подстанций, от которых установлено существенное количество приборов учета нового поколения необходимо заменить маршрутизаторы каналов связи на новые, работающие в тандеме с новым поколением приборов учета	уменьшить стоимость проекта	ООО "Горсети"
1.3.2	Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района	J_000400004	2020	2020	5,371	5,372	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,371	5,372	нд		
1.4	Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ	J_0000500016	2024	2024	27,421	27,332	28,572	28,863	29,798	30,171	31,124	31,124	32,500	32,500	149,416	149,991	нд		
1.4	Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района	J_100456002	2024	2024	11,162	6,912	5,759	5,705	5,396	5,260	6,085	6,085	4,228	4,228	32,629	28,190	нд		
1.4	Установка реклоузеров	J_0000000815	2021	2021	4,231	4,226	4,408	4,106	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,639	8,333	нд		
1.4	Установка трансформаторов в ТП	J_0200000018	2024	2024	8,694	8,284	9,059	0,000	0,000	0,000	9,868	9,868	10,304	10,304	37,926	28,457	нд		
1.4	Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района, запитанных от ПС "Западная"	J_1204060851	нд	2022	0,000	0,000	0,000	0,000	19,373	19,584	0,000	0,000	0,000	0,000	19,373	19,584	нд		
1.4	Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей п.Просторный	J_1204060052	нд	2022	0,000	0,000	0,000	0,000	15,589	15,611	0,000	0,000	0,000	0,000	15,589	15,611	нд		
1.4	Строительство КЛЭП-10кВ от ТП 807 до ТП 227 в связи с выносом ВЛ-10кВ с частных территорий	J_0004500053	нд	2022	0,000	0,000	0,000	0,000	2,188	2,190	0,000	0,000	0,000	0,000	2,188	2,190	нд		
1.4	Строительство РП в районе ул.Сибирская, 83а	J_1004060054	нд	2022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд		
1.4	Установка реклоузеров ф.О-14, О-17	J_0000000855	нд	2022	0,000	0,000	0,000	0,000	5,279	5,230	0,000	0,000	0,000	0,000	5,279	5,230	нд		
1.4	Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей ПС ДСЗ	J_0004000061	нд	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,612	0,000	0,000	0,000	16,612	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	включить дополнительно	ООО "Горсети"
1.4	Вынос ВЛ-10кВ от ТП 116 до ТП 114а с частных территорий	J_0004500062	нд	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,654	0,000	0,000	0,000	3,654	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	включить дополнительно	ООО "Горсети"

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)												Краткое обоснование корректировки утвержденного плана	Суть предложения	Инициатор корректировки
					год 2020		год 2021		год 2022		год 2023		год 2024		Итого за период реализации инвестиционной программы (план)	Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)			
			План	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.6	Приобретение автогидроподъемника	J_0000007038	2024	2024	6,994	6,994	7,288	7,273	0,000	0,000	7,938	14,283	8,289	8,289	30,509	36,839	Уточнение стоимости по отношению к планируемым ценам 2019 года.	увеличить стоимость проекта	ООО "Горсети"
1.6	Приобретение автокрана	J_0000007039	2020	2020	6,307	6,299	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,307	6,299	нд		
1.6	Приобретение бригадного автомобиля	J_0000007034	2024	2024	0,972	0,820	1,013	1,013	1,685	1,685	1,103	0,000	1,151	1,151	5,924	4,669	Исключение мероприятий в целях включения более приоритетных проектов	исключить	ООО "Горсети"
1.6	Приобретение дробилки	J_0000007041	2020	2020	0,287	0,293	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,287	0,293	нд		
1.6	Приобретение информационно-вычислительной техники	J_0000000814	2024	2024	1,863	1,857	1,599	1,320	1,330	1,372	1,326	1,326	2,024	2,024	8,142	7,899	нд		
1.6	Приобретение легкового служебного автомобиля	J_0000007035	2024	2024	0,378	0,378	0,394	0,000	0,999	0,999	0,429	0,000	0,448	0,448	2,649	1,825	Исключение мероприятий в целях включения более приоритетных проектов	исключить	ООО "Горсети"
1.6	Приобретение листогибного пресса	J_0000000848	2020	2020	1,121	0,915	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,121	0,915	нд		
1.6	Приобретение самосвала	J_0000007036	2020	2020	1,740	2,179	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,740	2,179	нд		
1.6	Приобретение токарно-винторезного станка	J_0000000849	2021	2021	0,000	0,000	1,348	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,348	0,000	нд		
1.6	Приобретение фрезерного станка	J_0000000850	2022	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд		
1.6	Приобретение вакуатора	J_0000007040	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд		
1.6	Приобретение экскаватора	J_0000007037	2022	2022	10,593	10,248	0,000	0,000	4,079	4,078	0,000	0,000	0,000	0,000	14,672	14,326	нд		
1.6	Приобретение тягача с полуприцепом	J_0000007056	нд	2022	0,000	0,000	0,000	0,000	6,929	6,929	0,000	0,000	0,000	0,000	6,929	6,929	нд		
1.6	Приобретение измельчителя древесины	J_0000007057	нд	2022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд		
1.6	Приобретение трактора	J_0000007060	нд	2022	0,000	0,000	0,000	0,000	2,421	2,117	0,000	0,000	0,000	0,000	2,421	2,117	нд		
1.6	Приобретение беспилотного летательного аппарата	J_0000007059	нд	2022	0,000	0,000	0,000	0,000	1,132	1,115	0,000	0,000	0,000	0,000	1,132	1,115	нд		
1.6	Приобретение передвижной парообразующей установки	J_0000007063	нд	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,958	0,000	0,000	0,000	8,958	Хозяйственное обеспечение деятельности предприятия	включить дополнительно	ООО "Горсети"
1.6	Строительство склада для хранения электротехнической продукции	J_0000000858	нд	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	52,604	1,829	0,000	41,674	0,000	0,000	52,604	43,503	Реализация 2 этапа путем завершения строительства второго строения складских помещений, начало строительства которых было предусмотрено Инвестиционной программой 2022г.	включить дополнительно	ООО "Горсети"
1.6	Приобретение иных материальных активов	J_0000007065	нд	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,963	0,000	0,000	0,000	7,963	Обеспечение надежности электроснабжения потребителей, расположенных на территориях СНТ, а также соблюдение требований к качеству электроэнергии.	включить дополнительно	ООО "Горсети"
1.6	Разработка программного обеспечения "Геoinформационная система городских электрических сетей" (блок №2)	J_0000007043	2020	2020	4,800	4,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,800	4,800	нд		
1.6	Разработка программного обеспечения "Геoinформационная система городских электрических сетей" (блок №3)	J_0000007044	2021	2021	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	нд		
1.6	Разработка программного обеспечения "Геoinформационная система городских электрических сетей" (блок №4)	J_0000007045	2022	2022	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	нд		
1.6	Разработка программного обеспечения "Геoinформационная система городских электрических сетей" (блок №5)	J_0000007046	2023	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	4,000	0,000	0,000	2,000	4,000	Изменение стоимости в связи с увеличением количества задач в области программирования.	увеличить стоимость проекта	ООО "Горсети"
1.6	Разработка программного обеспечения "Геoinформационная система городских электрических сетей" (блок №6)	J_0000007047	2024	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	нд		

Исполнительный директор

М.В. Резников